

Số: 07/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 01 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế làm việc của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện;

Căn cứ các Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, số 20/NQ-HĐND, số 21/NQ-HĐND, và số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện và kết luận Hội nghị lần thứ 29 của BCH Đảng bộ huyện Côn Đảo khoá IX;

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện tại Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 05/6/2019; Trên cơ sở giám sát thường xuyên, khảo sát thực tế, nghiên cứu các Báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp và làm việc với các cơ quan có liên quan; Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. THẨM TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:

I. Về phát triển kinh tế - xã hội:

Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

1. Những kết quả đạt được:

a. Về kinh tế: các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt trên 50% nhiệm vụ cả năm 2019 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra và tăng so với thực hiện cùng kỳ năm 2018:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: *tính theo giá cố định năm 2010* đạt 50,19% kế hoạch năm, tăng 9,31% so với cùng kỳ năm 2018, *tính theo giá hiện hành* đạt 51,36% kế hoạch năm, tăng 2,60% so với cùng kỳ năm 2018;

- Giá trị sản xuất nông nghiệp: *tính theo giá cố định năm 2010* đạt 54,84% kế hoạch năm, tăng 5,04% so với cùng kỳ năm 2018, *tính theo giá hiện hành* đạt 51,45% kế hoạch năm, tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2018; Giá trị sản xuất ngư nghiệp: *tính theo giá cố định năm 2010* đạt 50,11% kế hoạch năm, tăng 2,92% so với cùng kỳ năm 2018, *tính theo giá hiện hành* đạt 52,53% kế hoạch năm, tăng 0,23% so với cùng kỳ năm 2018

- Doanh thu thương mại - dịch vụ: đạt 56,77% kế hoạch năm, tăng 10,97% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: doanh thu thương mại đạt 50,89% kế hoạch cả năm, tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu dịch vụ đạt 59,64% kế hoạch cả năm, tăng 13,94% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 61,22% kế hoạch cả năm, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm 2018; Lượng khách du lịch đến Côn Đảo là 153.717/300.000 lượt, (*khách nước ngoài 16.572/33.000, tăng 4,06% so cùng kỳ*), đạt 70,66% kế hoạch cả năm, tăng 37,91% so với cùng kỳ năm 2018;

Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp ổn định. Công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 - 2019 được triển khai đạt yêu cầu, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai và kiểm soát.

b) Về văn hóa - xã hội: các chỉ tiêu chủ yếu vượt trên 50% nhiệm vụ cả năm 2019 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra và tăng so với thực hiện cùng kỳ năm 2018:

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 0,58% (*Nghị quyết HĐND huyện là 5%*). Số học sinh mầm non đến trường đạt 93,44% kế hoạch năm, giảm 0,8 % so cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ trẻ nhà trẻ đến trường so với nhóm tuổi đạt 72,49%, tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến trường so với nhóm tuổi đạt 93,09%;

- Số học sinh phổ thông đạt 87,66% kế hoạch năm, tăng 6,69% so cùng kỳ năm 2018,

- Mức hưởng thụ văn hoá đạt 58,91% so với Nghị quyết HĐND huyện (*18,85/32 lần*), tăng 17,81% so với cùng kỳ năm 2018;

- Tổng số lao động được giải quyết việc làm đạt 110% kế hoạch cả năm (*125 lao động nữ/330 lao động*), tạo việc làm mới 82 lao động (44 lao động nữ).

Về y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện được quan tâm, hoạt động tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực, chặt chẽ, giám sát hoạt động các cơ sở hành nghề y, được tư nhân, tăng cường quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách bảo hiểm y tế cho người dân được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Về giáo dục - đào tạo: hoàn thành kế hoạch năm học 2018 – 2019, thực hiện tốt việc thí điểm chủ trương của HĐND huyện “*Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả hợp đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non năm học 2018 - 2019 khi thiếu hụt số lượng người làm việc do số trẻ đến trường tăng*”, phối hợp chuẩn bị chu đáo, an toàn cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Trường PTTH Võ Thị Sáu – Côn Đảo cho 80 thí sinh. Hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên 63 CB CCVC...

Về văn hóa - thể thao, phát thanh - truyền hình: Thực hiện tốt công tác tiếp và phát sóng truyền thanh Đài Trung ương và các đài địa phương. Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm công nhận di tích Quốc gia đặc biệt “nhà tù Côn Đảo”.

Về xã hội: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương và khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đến các đối tượng, công tác bảo trợ xã hội được quan tâm;

2. Một số tồn tại hạn chế:

Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, tồn tại về tình hình trật tự an toàn xã hội, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường-trật tự mỹ quan đô thị, nguy cơ mất an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn, khách du lịch đến Côn Đảo tăng đột biến nhưng các yêu cầu về dịch vụ phụ trợ, điện, nước chưa đáp ứng,... là những thách thức mà huyện cần phải tập trung nỗ lực để giải quyết, khắc phục trong thời gian tới:

a. Về kinh tế: Dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển nhưng tỷ lệ tăng doanh thu và số thu ngân sách từ dịch vụ du lịch chưa tương xứng với tỷ lệ tăng lượng khách đến Côn Đảo. Nguyên nhân là do: phần lớn du khách đi tàu Supper Dong đặt vé khứ hồi nên kê khai doanh thu tại Sóc Trăng, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc hiện đang khấu trừ thuế cho dự án đầu tư tàu Côn Đảo Express, một số khách sạn lớn còn đang trong giai đoạn đầu tư;

Việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai – xây dựng đạt hiệu quả chưa cao, những bất cập trong công tác quản lý về đất đai-xây dựng tồn đọng từ những năm trước, từ năm 2018 và trong 6 tháng đầu năm 2019 chưa được giải quyết dứt điểm.

Về vệ sinh môi trường: Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được Ban quản lý CTCC nỗ lực thực hiện nhưng do lượng rác thải phát sinh rất lớn trong khi đơn vị chỉ có 2 xe vận chuyển rác phải hoạt động hết công suất nhưng chưa được phép đầu tư mới và ý thức của một số hàng quán kinh doanh ăn uống, cho thuê phòng trọ và hộ gia đình chưa cao nên vệ sinh môi trường nơi công cộng và trên toàn địa bàn chưa đảm bảo. UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ phương án xử lý rác Bãi Nhát theo hướng đóng kiện vận chuyển về đất liền xử lý, trình UBND tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

b. Về văn hóa - xã hội:

Số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường năm học 2019-2020 vẫn có khả năng tăng đột biến do tình hình kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nhưng tình trạng thiếu giáo viên các cấp học vẫn chưa được khắc phục một cách căn cơ.

Sáu tháng đầu năm mặc dù các khu dân cư và các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên số vụ vi phạm về trật tự giao thông đường bộ và trật tự mỹ quan đô thị tăng; Nguyên nhân là do kinh tế dịch vụ du lịch phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp, phát sinh một số tiêu cực xã hội trong lĩnh vực này nhưng cơ quan chức năng chưa thực hiện các biện pháp chế tài nghiêm đối với các vi phạm, số lượng người dân tham gia sinh hoạt của khu dân cư ngày càng ít hơn, dẫn đến ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng không cao là một trong những nguyên nhân số trường hợp vi phạm hành chính tăng.

II. Về thu chi ngân sách: Thống nhất với Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện về tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019:

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm (*không tính thu kết dư, chuyển nguồn*) ước đạt 42,75% dự toán năm (181,855/425,440 tỷ đồng), điều tiết ngân sách huyện ước đạt 41,70% dự toán năm (168,399/403,850 tỷ đồng). Nguồn thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán năm là thu từ DNNN do Trung ương quản lý 58,80% dự toán năm, thu từ DN do địa phương quản lý 69% dự toán năm, các lĩnh vực thu đạt thấp so với dự toán năm là thu từ khu vực ngoài quốc doanh 48,1% dự toán năm, thu lệ phí trước bạ 34,8% dự toán năm do dự toán 2019 được giao căn cứ số thu 2018 cao so với khả năng thực hiện năm 2019, thu bổ sung từ NS tỉnh 48,35% do rút dự toán theo tiến độ.

Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 166,459/403,850 tỷ đồng ước đạt 41,30% dự toán năm (BC của KBNN huyện ngày 30/6/2019, tổng chi NSNN là 177,82/403,85 tỷ đồng, đạt 44,03% dự toán năm); Trong đó: chi đầu tư phát triển 36,94 tỷ đồng (BC của KBNN huyện ngày 30/6/2019 là 16,45/120,67 tỷ đồng, đạt 14% dự toán năm); chi thường xuyên 129,521 tỷ đồng, đạt 46,80% dự toán năm (BC của KBNN huyện ngày 30/6/2019 là 161,37/283,17 tỷ đồng, đạt 57% dự toán năm);

Chi đầu tư XDCB giải ngân thấp do các dự án khởi công mới chưa hoàn tất các thủ tục, các dự án như: nâng cấp đường Võ Thị Sáu, xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm bố trí vốn cho cả hai năm; dự án đường xuống các bãi tắm, dự án phân lô, cấm mốc lô K. Chi SNKT và SNMT giải ngân thấp do kinh phí xử lý rác Bãi Nhát chờ chỉ đạo của UBND tỉnh, các dự án về môi trường triển khai chậm. Chi mua sắm, sửa chữa tài sản chưa giải ngân được do còn vướng thủ tục về phía các cơ quan của tỉnh và dự án mua sắm thiết bị vận động thông minh cho các trường mầm non đến giữa tháng 6/2019 mới có chủ trương của HĐND, UBND tỉnh;

III. Về đầu tư công, mua sắm-sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế:

1. Về đầu tư công, mua sắm - sửa chữa tài sản: Theo Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 18/6/2019 của UBND huyện về tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019:

a. Nguồn vốn NS tỉnh và Trung ương gồm: 18 dự án, lũy kế vốn thanh toán/tổng mức đầu tư là 674.114/1.128.613 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 là 68.610/151.500 triệu đồng, đạt 45,29% KH vốn.

* **Thanh toán khối lượng hoàn thành:** 2 dự án, lũy kế giải ngân 48.308/66.198 triệu đồng, chưa giải ngân KH vố 2019 là 4.250 triệu đồng.

- **Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện):** lũy kế vốn thanh toán là 38.449/54.110 triệu đồng (KL thực hiện 42.322 triệu đồng). KH vốn năm 2019 là 3.550 triệu đồng. Công tác kiểm toán

bị chậm và chưa hoàn tất do đơn vị thi công chưa bổ túc đầy đủ các hồ sơ, chứng từ cần thiết;

- *Khu luyện tập thể dục thể thao Trường THPT Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn thanh toán là 9.859/12.088 triệu đồng (KL thực hiện 9.859 triệu đồng), KH vốn năm 2019 là 700 triệu đồng, đã thanh toán dứt điểm công nợ trong kế hoạch vốn năm 2018.

* Dự án chuyển tiếp: 6 dự án, lũy kế giải ngân 624.261/943.549 triệu đồng, ước giải ngân 48.218/96.500 triệu đồng, đạt 49,97%

- *Hồ chứa nước Quang Trung II (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 154.887/211.484 triệu đồng (KL thực hiện 169.224 triệu đồng), KH vốn năm 2019 là 17.000 triệu đồng, đã hoàn thành công tác kiểm toán; dự kiến 7/2019 trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành;

- *Trường THCS Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 95.901/153.963 triệu đồng (KL thực hiện 106.557 triệu đồng), ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 23.169/29.500 triệu đồng KH vốn năm 2019, đã hoàn thành công tác kiểm toán; dự kiến 7/2019 trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành;

- *Đường và kè quanh hồ Quang Trung I (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 143.868/219.140 triệu đồng (KL thực hiện 159.520 triệu đồng), ước giải ngân 6 tháng đầu năm 20.000/30.000 triệu đồng KH vốn 2019, hiện đang hoàn thiện vỉa hè, lan can, điện chiếu sáng để nghiệm thu, bàn giao trong tháng 6/2019;

- *Chợ Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 20.000/29.972 triệu đồng (KL thực hiện 21.507 triệu đồng), ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2.049/10.000 triệu đồng KH vốn 2019, đang tập hợp hồ sơ trình Sở Xây dựng kiểm tra trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- *Cảng tàu khách Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm):* lũy kế vốn đã thanh toán 83.519/158.406 triệu đồng (KL thực hiện 81.329 triệu đồng), KH vốn 2019 là 5.000 triệu đồng, chưa giải ngân. Dự án tạm dừng thi công từ năm 2014 đến nay để điều chỉnh phương án thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc;

- *Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm):* lũy kế vốn đã thanh toán 126.086/170.584 triệu đồng (KL thực hiện 126.295 triệu đồng), ước giải ngân 6 tháng đầu năm 3.000/5.000 triệu đồng KH vốn 2019. Các hạng mục sử dụng nguồn vốn Trung ương đã hoàn thành và quyết toán, hiện đang triển khai thi công gói thầu hệ thống thoát nước và xây lắp cầu tàu.

* Dự án khởi công mới: 2 dự án, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 20.401/45.000 triệu đồng, đạt 45,34%

- *Trường mầm non Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện)*: Tổng mức đầu tư là 52.255 triệu đồng; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 19.698/30.000 triệu đồng KH vốn năm 2019. Tuy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án chưa hoàn tất, nhưng đã khởi công gói thầu xây lắp và thiết bị trên phần đất của nhà nước từ ngày 20/12/2018;

- *Hồ chứa nước Suối Ót (BQLDA ĐTXD huyện)*: Tổng mức đầu tư 31.720 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 703/15.000 triệu đồng KH vốn năm 2019, đang khảo sát, lập thiết kế, dự toán xây dựng, đo đạc bản đồ địa chính để thu hồi đất.

* *Dự án thực hiện bồi thường GPMB*: 01 dự án, chưa giải ngân.

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện): Tổng mức đầu tư là 34.891 triệu đồng, KH vốn năm 2019 là 5.000 triệu đồng. Đang triển khai thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, dự toán công trình, dự kiến 6/2019, trình UBND tỉnh phê duyệt.

* *Dự án chuẩn bị đầu tư*: 10 dự án, KH vốn 750 triệu đồng

- *Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo*: chuyển dự án sang giai đoạn sau 2020;

- *Chung cư công vụ 2*: Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp huyện đã dừng triển khai do không đạt hiệu quả đầu tư, dự kiến chi phí đền bù giải phóng mặt bằng lớn và khó triển khai;

- *Hệ thống thu gom và xử lý nước thải trung tâm Côn Đảo*: HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 167.736 triệu đồng, hiện đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- *Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo*: UBND huyện đã trình lại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan. UBND huyện đã báo cáo về khó khăn của dự án là 3,2 ha diện tích đất triển khai dự án theo quy hoạch, phần lớn trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn QGCD, địa hình núi đá dốc hiểm trở, đề xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu Bến Đầm và được UBND tỉnh chấp thuận;

- *Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm*: đang lập thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt;

- *Trường tiểu học Côn Đảo*: đang lập thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt;

- *Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch)*: HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án, đang lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trình thẩm định;

- *Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000m³/ngày đêm*: HĐND tỉnh đã phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư là 94.885 triệu đồng;

- *Nạo vét Hồ An Hải*: HĐND tỉnh đã phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (lần thứ nhất), chủ đầu tư sẽ trình lại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã điều chỉnh trong tháng 6/2019;

- *Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng và xây dựng hệ thống mương thu gom nước vào các hồ chứa*: HĐND tỉnh đã phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (lần thứ nhất), chủ đầu tư sẽ trình lại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã điều chỉnh trong tháng 6/2019.

b. Nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp UBND huyện quyết định đầu tư: 25 dự án; lũy kế thực hiện/tổng KH vốn: 239.451/402.849 triệu đồng, ước giải ngân. 35.497/102.668 triệu đồng, đạt 34,57%;

* *Thanh toán khối lượng hoàn thành*: 7 dự án, lũy kế giải ngân 65.412/78.393 triệu đồng, ước giải ngân 5.716/14.094 triệu đồng, đạt tỷ lệ 40,56%

- *Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (BQLDA ĐTXD huyện)*: lũy kế vốn đã thanh toán 9.520/11.235 triệu đồng, KH vốn năm 2019 là 1.715 triệu đồng. Đang kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự kiến tháng 6/2019 sẽ trình thẩm tra quyết toán.

- *Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu (BQL CTCC)*: lũy kế vốn đã thanh toán 10.024/12.081 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2019 là 900 triệu đồng. Đang tập hợp hồ sơ kiểm toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- *Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước (Trạm cung cấp nước)*: lũy kế vốn đã thanh toán 12.485/14.491 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 1.731/1.931 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019. Đã kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự kiến tháng 6/2019 sẽ trình thẩm tra quyết toán.

- *Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước (Trạm cung cấp nước)*: lũy kế vốn đã thanh toán 10.981/11.630 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 175/175 triệu đồng KH vốn năm 2019. Đã kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự kiến tháng 6/2019 sẽ trình thẩm tra quyết toán.

- *Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 7.768/8.093 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 1.472/3.110 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, đang chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- *Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch (Trạm cung cấp nước):* lũy kế vốn đã thanh toán 5.130/7.634 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 1.838/2.534 triệu đồng KH vốn năm 2019, đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- *Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 9.500/13.229 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 500/3.729 triệu đồng KH vốn năm 2019, đang tiếp tục sửa chữa các hố ga thu nước để hoàn thành công trình và nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 6/2019.

* *Dự án chuyển tiếp:* 4 dự án, lũy kế vốn đã thanh toán 173.894/252.184 ước giải ngân 10.117/22.986 triệu đồng, đạt 44,01%.

- *Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng (BQLDA ĐTXD huyện, đầu tư từ nguồn NS cấp trên bổ sung có mục tiêu)* lũy kế vốn đã thanh toán 12.811/45.363 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 là 4.000/7.205 triệu đồng KH vốn năm 2019, đang tiếp tục thi công theo thiết kế. UBND huyện đã phê duyệt điều chỉnh dự án để bổ sung sửa chữa đoạn còn lại (từ cầu tàu 914 đến cầu tàu du lịch) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung. Trong 6/2019, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán sửa chữa đoạn kè còn lại;

- *Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 11.918/25.999 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 5.000/12.000 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, đang đổ bê tông móng, cột tầng trệt và lắp đặt cốt thép sàn tầng 2;

- *Kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 6.230/10.282 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 1.117/3.781 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, đang dọn vệ sinh công trường để nghiệm thu, bàn giao trong tháng 6/2019;

- *Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện):* lũy kế vốn đã thanh toán 142.935/170.540 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2019 không bố trí do toàn bộ vốn được bố trí đủ từ năm 2017 và kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018, dự án đã hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao, tập hợp hồ sơ thanh toán, kiểm toán và trình thẩm tra quyết toán dự án.

* Dự án khởi công xây dựng mới: 8 dự án, tổng mức đầu tư, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 19.664/72.262 triệu đồng, đạt tỷ lệ 28,92% Kế hoạch vốn 2019.

- Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện): Tổng mức đầu tư 14.933 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 là 6.000/14.000 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, chủ yếu là tạm ứng cho các hợp đồng xây lắp, tư vấn giám sát. UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát thi công, dự kiến trong tháng 6/2019 hoàn tất thủ tục để khởi công;

- Đường xuống các bãi tắm (BQLDA ĐTXD huyện): Tổng mức đầu tư 14.935 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 là 264/14.000 triệu đồng KH vốn năm 2019. UBND huyện đang xem xét dừng triển khai dự án;

- Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện): Tổng mức đầu tư 29.473 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 11.000/29.473 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, chủ yếu là tạm ứng cho các hợp đồng xây lắp, tư vấn giám sát. UBND huyện đã phê duyệt thiết kế, dự toán công trình, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát thi công, dự kiến 6/2019 hoàn tất thủ tục để khởi công;

- Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K (Phòng Tài nguyên và Môi trường): lũy kế vốn đã thanh toán 145/6.485 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2019 là 4.000 triệu đồng, đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh.

- Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương năm 2019 (do Trường làm chủ đầu tư): ước giải ngân 6 tháng đầu năm 400/1.297 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, trong tháng 6/2019, Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và tiến hành sửa chữa trong dịp hè năm 2019.

- Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2019 (do Trường làm chủ đầu tư): ước giải ngân 6 tháng đầu năm 900/2.112 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, trong tháng 6/2019, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và tiến hành sửa chữa trong dịp hè năm 2019.

- Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2019 (do Trường làm chủ đầu tư): ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 là 400/1.152 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, trong tháng 6/2019, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và tiến hành sửa chữa trong dịp hè năm 2019.

- Sửa chữa cơ sở vật chất trạm y tế năm 2019 (Trung tâm y tế quân dân y): ước giải ngân 6 tháng đầu năm 700/1.875 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, trong tháng 6/2019, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và tiến hành sửa chữa.

* Dự án chuẩn bị đầu tư: bố trí 800 triệu đồng giao cho Ban QLDA ĐTXD huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 6 dự án cấp thiết làm cơ sở thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và bố trí vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng trung tâm hội nghị huyện; Quảng trường phục vụ sự kiện kết hợp làm điểm vui chơi cho thiếu nhi và không gian thưởng ngoạn cho du khách; Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại Bà Rịa, Vũng Tàu; Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm; Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 4,5,6,8; Tuyến đường quy hoạch phía Tây khu dân cư 9A và 01 dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép do Đội BVNLTS lập thủ tục.

c. Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019: Chưa giải ngân kế hoạch vốn được bố trí 18.005 triệu đồng:

- *Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh năm 2019 (Phòng TC-KH)*: 3.000 triệu đồng, hiện chờ Trung tâm CNTT và TT lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng và giải ngân vốn;

- *Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234 năm 2019 (Đội BVNLTS)*: 800 triệu đồng, đã hoàn thành công tác khảo sát các hạng mục cần sửa chữa để lập thiết kế, dự toán trình UBND huyện phê duyệt;

- *Sửa chữa tàu khách (BQL cảng Bến Đầm)*: 3.500 triệu đồng, đang khảo sát các hạng mục cần sửa chữa để lập thiết kế, dự toán trình UBND huyện phê duyệt;

- *Mua sắm màn hình LED (Phòng VH-TT)*: 2.500 triệu đồng, đang thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài chính về lập thiết kế, dự toán đối với cấu phần xây dựng chân đế, trụ thép để lắp đặt màn hình LED;

- *Mua sắm thiết bị vận động thông minh cho các Trường mầm non huyện Côn Đảo (Phòng Giáo dục và Đào tạo)*: 4.213 triệu đồng, Thường trực HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng đầu tư, mua sắm thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non chờ kết quả đánh giá sự cần thiết và hiệu quả của việc thí điểm đầu tư;

- *Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo (Phòng Tài chính - Kế hoạch)*: 3.992 triệu đồng, đã tổng hợp danh mục tài sản chuyên dùng chưa có tiêu chuẩn, định mức mua sắm trình phê duyệt và đề nghị Sở Tài chính có ý kiến đối với danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản báo cáo UBND, Thường trực HĐND tỉnh trước khi triển khai;

Nhìn chung các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư từ khâu lập, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc

triển khai thủ tục liên quan để khởi công xây dựng các dự án mới mất nhiều thời gian và không thể hoàn thành trước tháng 6 năm 2019, dẫn đến vốn đầu tư công có tỷ lệ giải ngân thấp. Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản chưa giải ngân do phải chờ xin chủ trương từ Sở Tài chính, UBND và Thường trực HĐND tỉnh.

2. Về sự nghiệp kinh tế: Theo Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 18/6/2019 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019:

Tổng kế hoạch vốn năm 2019 là 123.320 triệu đồng. Trong đó: nguồn kết dư ngân sách: 39.136 triệu đồng và dự toán 2019: 84.184 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 28.479 triệu đồng, đạt 23,09%. Trong đó:

a. Dự án bố trí trong dự toán NS năm: bao gồm 39 dự án, nhiệm vụ với tổng vốn là 84.184 triệu đồng, đã giải ngân 27.416 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,57%, giao cho 8 đơn vị làm chủ dự án: Phòng TN-MT 18 dự án (16.176/35.450 triệu đồng), Ban QLDA-ĐTXD 7 dự án (8.227/30.500 triệu đồng), Phòng Kinh tế 5 dự án (4/7.709 triệu đồng), BQL KDL Quốc gia 4 dự án (819/5.038 triệu đồng), Văn phòng HĐND và UBND huyện 2 dự án (1.536/1.707 triệu đồng), Văn phòng HU 1 dự án (683/759 triệu đồng), Trung tâm VH-TT 1 dự án (0/2.721 triệu đồng), Đội BVNLTS 1 dự án (0/300 triệu đồng)

- *Chiếu sáng công cộng (Phòng TN-MT):* ước giải ngân 309/1.600 triệu đồng, đang nghiệm thu để thanh toán theo khối lượng thực tế thực hiện;

- *Công viên cây xanh (Phòng TN-MT):* giải ngân 8.936/14.778 triệu đồng, đang nghiệm thu để thanh toán theo khối lượng thực tế thực hiện;

- *Vệ sinh đô thị (Phòng TN-MT):* giải ngân 3.502/7.151 triệu đồng, đang nghiệm thu để thanh toán theo khối lượng thực tế thực hiện;

- *Kinh phí sự nghiệp môi trường (Phòng TN-MT):* giải ngân 68/288 triệu đồng, theo nhiệm vụ được giao và kế hoạch vốn được bố trí;

- *Kinh phí vận hành lò đốt rác (Phòng TN-MT):* ước giải ngân 204/340 triệu đồng, đang nghiệm thu để thanh toán theo khối lượng thực tế thực hiện;

- *Kinh phí thu gom rác bãi biển (Phòng TN-MT):* ước giải ngân 136/231 triệu đồng, đang nghiệm thu để thanh toán theo khối lượng thực tế thực hiện;

- *Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 397 triệu đồng;

- *Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống - Đầm Tre (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 500 triệu đồng, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán kinh phí lập, thẩm định, quản lý đồ án, Phòng TN-MT đang tổ chức triển khai thực hiện.

- *Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn (Phòng TN-MT):* giải ngân 497/500 triệu đồng, đang nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán công trình;

- *Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch dân cư mới Bến Đầm (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 500 triệu đồng, đã hoàn thành và được phê duyệt việc lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, UBND huyện đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- *Nhiệm vụ thiết kế đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo tỷ lệ 1/500 (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 500 triệu đồng, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch, UBND huyện đã phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, Phòng TN-MT đang tổ chức đấu thầu theo quy định.

- *Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I - Trung tâm Côn Sơn hiện hữu (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 500 triệu đồng, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, UBND huyện đã phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Phòng TN-MT đang tổ chức đấu thầu theo quy định.

- *Nạo vét kênh mương hiện hữu: (Phòng TN-MT):* Tổng mức đầu tư 3.811 triệu đồng, ước giải ngân 345/800 triệu đồng KH vốn năm 2019, lũy kế thanh toán đạt 90% giá trị công trình, đang lập các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành.

- *Sửa chữa Trụ sở Hải quan cũ: (Phòng TN-MT):* Đã giải ngân 448 triệu đồng, ước giải ngân 06 tháng đầu năm 716/840 triệu đồng KH vốn năm 2019.

- *Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 532 triệu đồng, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện;

- *Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 3.157 triệu đồng, UBND huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thiết kế, dự toán chờ UBND tỉnh phê duyệt sẽ tổ chức triển khai thực hiện;

- *Đường hoa xuân năm 2019 (Phòng TN-MT):* Đã giải ngân 497 triệu đồng, ước giải ngân 06 tháng đầu năm 1.436/1.836 triệu đồng, lũy kế thanh toán đạt 90% giá trị công trình, đang lập thủ tục thanh, quyết toán dự án hoàn thành;

- *Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 1.000 triệu đồng, đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương nhiệm vụ của dự án;

- *Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (Ban QLDA-ĐT XD):* chưa giải ngân 500 triệu đồng, đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND huyện đề nghị rà soát, báo cáo đánh giá lại hiệu quả đầu tư của dự án;

- *Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo (Ban QLDA-ĐT XD):* Tổng mức đầu tư 14.500 triệu đồng, giải ngân 927/5.000 triệu đồng KH vốn năm 2019, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang thi công hệ thống thoát nước và nền hạ công trình, khối lượng thi công đạt khoảng 55%, đang lập hồ sơ điều chỉnh cao độ nền đường để trình phê duyệt điều chỉnh dự án do chi phí đền bù làm tăng giá trị công trình;

- *Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương (Ban QLDA-ĐTXD):* Tổng mức đầu tư là 14.708 triệu đồng, ước giải ngân 3.500/10.000 triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2019, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, đang tiếp tục thi công hệ thống thoát nước và nền hạ công trình, khối lượng thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng;

- *Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo (Ban QLDA-ĐTXD):* chưa giải ngân 4.000 triệu đồng, dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 21/05/2019, UBND huyện đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện;

- *Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh Giá (Ban QLDA-ĐTXD):* chưa giải ngân 3.000 triệu đồng, đang triển khai khảo sát, lập hồ sơ thiết kế trình phê duyệt theo quy định;

- *Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm (Ban QLDA-ĐTXD):* chưa giải ngân 4.000 triệu đồng, đang triển khai công tác khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình;

- *Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa giai đoạn 2 (Ban QLDA-ĐTXD):* Tổng mức đầu tư 29.431 triệu đồng, đã giải ngân 3.800/4.000 triệu đồng KH vốn 2019, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và kiểm toán độc lập, đang lập hồ sơ trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- *Kinh phí duy tu đường giao thông theo Quyết định 176a/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh (Phòng Kinh tế):* chưa giải ngân 2.939 triệu đồng;

- *Duy tu, bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế):* đã giải ngân 1,274/163 triệu đồng KH vốn 2019 (chi phí tiền điện), đang khảo sát, lập dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2019;

- *Tuần tra xử lý tàu cá neo đậu vịnh Côn Sơn; tuần tra, kiểm soát phao luồng thủy nội địa, phao an toàn tỉnh không sân bay, phao cấm tàu cá hoạt động, neo đậu (Phòng Kinh tế):* chưa giải ngân 284 triệu đồng, UBND huyện đã chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch, xin ý kiến thông nhất để triển khai thực hiện;

- *Chi ứng dụng khoa học công nghệ (Phòng Kinh tế):* đã giải ngân 3,256/123 triệu đồng Kế hoạch vốn 2019, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch, Phòng Kinh tế đang phối hợp Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn về đo lường;

- *Kinh tế hộ (Phòng Kinh tế):* chưa giải ngân 4.200 triệu đồng, Phòng Kinh tế thông báo đăng ký tham gia các dự án phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản đang tổng hợp trình HĐTD cấp huyện trước khi trình UBND huyện phê duyệt;

- *Phố đi bộ và khu ẩm thực (BQL KDL Quốc gia):* chưa giải ngân 500 triệu đồng, đã trình Sở xây dựng thẩm định đề cương nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án, đang trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí chi phí chuẩn bị đầu tư, kiến nghị bố trí vốn nguồn SNKT để triển khai các thủ tục tiếp theo;

- *Chiến lược tiếp thị du lịch huyện Côn Đảo (BQL KDL Quốc gia)*: chưa giải ngân 500 triệu đồng, UBND huyện đề nghị Sở Tài chính, Sở Du lịch, UBND tỉnh giao UBND huyện chủ trì, triển khai xây dựng Đề cương chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo, Sở Du lịch đã đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Côn Đảo chủ trì, đang chờ UBND tỉnh đồng ý chủ trương;

- *Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo (BQL KDL Quốc gia)*: giải ngân 819/1.638 triệu đồng, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đã xong thủ tục đăng ký mời thầu;

- *Xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước (Ban quản lý KDL Quốc gia)* chưa giải ngân 2.400 triệu đồng, đã hoàn thành Kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch Côn Đảo trong nước và nước ngoài trình UBND huyện;

- *Cải tạo sân nền Trụ sở UBND huyện và lắp đặt camera quan sát (Văn phòng HĐND và UBND huyện)*: Tổng mức đầu tư 2.745 triệu đồng, đã giải ngân 979/1.088 triệu đồng Kế hoạch vốn 2019, lũy kế giải ngân đạt 90% giá trị công trình. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đang lập các thủ tục nghiệm thu bàn giao, kiểm toán trước khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- *Lắp đặt bảng tên đường trên địa bàn huyện Côn Đảo (Văn phòng HĐND và UBND huyện)*: giải ngân 557/619 triệu đồng KH vốn 2019, lũy kế giải ngân đạt 90% giá trị công trình. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đang lập các thủ tục nghiệm thu bàn giao, kiểm toán trước khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- *Sửa chữa Trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo (Văn phòng Huyện ủy)*: giải ngân 683/759 triệu đồng, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện;

- *Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao (Trung tâm VH-TT)*: chưa giải ngân 2.721 triệu đồng, UBND huyện điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư công trình từ Ban QLDA-ĐTXD sang Trung tâm VH-TT và TT, hiện đang lập các thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện;

- *Kinh phí Nạo vét hồ An Hải (Đội BVNLTS)*: chưa giải ngân 300 triệu đồng, đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện;

b. Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018: bao gồm 4 dự án, tổng vốn bố trí 39.136 triệu đồng, đã giải ngân 1.061 triệu đồng, đạt tỷ lệ 2,71%, giao cho 2 đơn vị làm chủ dự án: Phòng TN-MT 3 dự án (9.136 triệu đồng), Ban QLDA-ĐTXD 1 dự án (30.000 triệu đồng):

- *Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo (Phòng TN-MT)*: chưa giải ngân 2.000 triệu đồng, UBND huyện đồng ý thay đổi đơn vị tư vấn, nhưng đến nay, Phòng TN-MT vẫn chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn phù hợp;

- *Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo (Phòng TN-MT):* ước giải ngân 1.061/2.649 triệu đồng KH vốn 2019, đã hoàn thành công tác đấu thầu, ký hợp đồng, đơn vị tư vấn đã hoàn thành các hạng mục: 04 lớp học ngoại khóa cho học sinh các cấp, 01 lớp bồi dưỡng truyền thông bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động câu lạc bộ bảo vệ môi trường, lắp đặt 05 pano, xuất bản 13 tác phẩm truyền thông truyền hình về bảo vệ môi trường gắn với quảng bá du lịch sinh thái Côn Đảo đang tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện các hạng mục tiếp theo của dự án.

- *Đề án nghiên cứu chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn (Phòng TN-MT):* chưa giải ngân 4.487 triệu đồng, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp đề án theo văn bản số 936/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/4/2019 của Sở Xây dựng;

- *Xử lý rác tại Bãi Nhát (Ban QLDA-ĐTXD):* chưa giải ngân 30.000 triệu đồng, đã hoàn thiện phương án đóng gói chở về đất liền xử lý trình UBND tỉnh.

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm 2019 còn chậm về tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân do lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư (*khảo sát, thiết kế lập dự toán trình phê duyệt; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu...*) nên chưa có khối lượng hoàn thành để nghiệm thu thanh toán giải ngân kế hoạch vốn; Kinh phí xử lý rác tại Bãi Nhát chờ UBND tỉnh chỉ đạo nên chưa có khối lượng để giải ngân vốn chiếm 24,33% Kế hoạch vốn năm 2019; Một số nhiệm vụ từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường do Phòng TN-MT thực hiện chậm do chủ đầu tư chưa quyết liệt triển khai, đôn đốc các nhà thầu tư vấn dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện, một số đơn vị tư vấn năng lực chưa đáp ứng, nên chưa có khối lượng để giải ngân vốn chiếm 7,41% kế hoạch vốn SNKT-SNMT năm 2019.

Một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh hiện nay các Sở, ngành liên quan đang thẩm định nên chưa đủ điều kiện để triển khai thực hiện, Kế hoạch vốn bố trí là 8.657 triệu đồng, chiếm 7.02% kế hoạch vốn năm 2019; Các dự án đã nghiệm thu hoàn thành nhưng các Chủ đầu tư chậm thực hiện công tác lập, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để giải ngân kinh phí gồm: Nạo vét kênh mương thoát nước; Đường hoa xuân năm 2019.

B. THẨM TRA NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành nhiệm vụ của huyện trong năm 2019, tạo tiền đề cho năm 2020 năm cuối cùng phân đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND huyện đã đề xuất:

I. Về phát triển kinh tế-xã hội:

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm mà UBND huyện đã đề ra, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thêm các nội dung:

- Về việc thực hiện mục tiêu đột phá về chỉnh trang đô thị năm 2019 và giai đoạn 2019-2025, cần gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị Côn Đảo xanh, sạch, thông minh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bên cạnh việc làm tốt công tác đầu tư công để chỉnh trang hạ tầng cơ sở cần tăng cường hơn nữa ý thức của cộng đồng dân cư trong giữ gìn môi trường, cảnh quan, trật tự-an toàn xã hội; kết hợp linh hoạt, chặt chẽ biện pháp tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức với tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

- Về Kế hoạch số 735/KH-UBND ngày 15/9/2017 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND huyện về phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 và phát triển du lịch năm 2019 cần được xem xét, điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện nay, do 6 tháng đầu năm lượng du khách đến Côn Đảo đã đạt mức 211.986/300.000 lượt khách, trong khi đó từ 01/7/2018 sẽ tiếp tục có thêm tàu Supper Sóc Trăng - Côn Đảo đưa du khách đến, sẽ làm tăng áp lực về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho địa phương, trong khi Côn Đảo chưa có thêm sản phẩm du lịch để giữ chân và tăng mức chi tiêu cho du khách, góp phần tăng nguồn thu cho địa phương về lĩnh vực này;

- Tình hình dịch bệnh gia súc, nhất là dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng trên cả nước, đòi hỏi huyện phải tăng cường nghiêm ngặt hơn công tác kiểm soát vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật nhập vào địa phương, kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm, tăng cường các biện pháp nhằm chủ động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm;

- Lượng du khách đến đảo tăng, nhất là vào dịp nghỉ hè và các ngày nghỉ lễ, cuối tuần sẽ gây áp lực lớn cho địa phương về thu gom và vận chuyển rác thải, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các bãi biển, các tuyến điểm du lịch,... đòi hỏi huyện phải tập trung kiểm tra và xử lý.

- Triển khai đúng kế hoạch các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, tuyển sinh các lớp đầu cấp học, tuyển dụng-hợp đồng giáo viên theo đúng chỉ tiêu biên chế được giao, trình phê duyệt để triển khai đề án thành lập trường mầm non Côn Đảo, điểm trường mầm non Bến Đầm;

- Đề nghị tỉnh phê duyệt để triển khai việc sắp xếp, kiện toàn, hợp nhất, sáp nhập nhằm sớm ổn định hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn.

II. Về tài chính-ngân sách:

Thực hiện điều hành ngân sách công khai, minh bạch theo đúng chế độ, đúng quy định, cần sớm có biện pháp khai thác nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực dịch vụ du lịch, xử lý các vi phạm pháp luật về thuế, đảm bảo chi tiêu ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng mục đích, đúng pháp luật.

III. Về đầu tư công, mua sắm - sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế:

Tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đơn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư, thực hiện kịp thời các thủ tục thanh-quyết toán khối lượng, công trình để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn, chủ động xây dựng và trình phê duyệt các kế hoạch, phương án để sớm đưa các dự án đã hoàn thành vào sử dụng, khai thác nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tránh lãng phí ảnh hưởng đến an sinh xã hội về nhà ở.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị với UBND huyện một số nội dung sau đây:

1. Thường xuyên và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, xác định những thuận lợi, khó khăn, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, kịp thời chỉ đạo các giải pháp khắc phục, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019 đã đề ra;

2. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường; Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chủ động ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, trái phép, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, xâm hại môi trường;

3. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia quản lý nhà nước, giám sát phản biện và tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường tại địa bàn các khu dân cư.

4. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương, quan tâm thực hiện hiệu quả, đồng bộ và triệt để các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa nhằm phòng ngừa và giảm thiểu đến mức tối đa về an toàn giao thông, khắc phục hiệu quả tình trạng các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động có nguy cơ xảy ra tai nạn trên biển và xâm hại tài nguyên môi trường biển.

5. Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại của công dân nhằm giảm bớt các đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Kính trình Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTr.HU (b/c),
- TTr.HĐND huyện;
- UBND, BTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện
- Lưu.BKTXH

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phan Thanh Biên