

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện Côn Đảo phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 về việc điều chỉnh chủ trương dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Côn Đảo về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

UBND huyện Côn Đảo kính trình Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NỘI DUNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K.

2. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là **26.593 triệu đồng**, trong đó:

Chi phí xây dựng	4.118 triệu đồng
Chi phí quản lý dự án	142 triệu đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	336 triệu đồng
Chi phí khác	377 triệu đồng
Chi phí bồi thường GPMB	21.380 triệu đồng
Chi phí dự phòng	240 triệu đồng

4. Các thông tin khác (nếu có):

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: UBND huyện Côn Đảo giao Phòng Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên cơ sở rà soát các giá trị khối lượng các công việc đã thực hiện, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng bám sát theo các bản án của Tòa án. Sau khi lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trình hồ sơ đến Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định theo quy định.

- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án giai đoạn trước (nếu chuyển từ giai đoạn trước sang): Không có.

- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình/dự án.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án (Báo cáo số 102/BCTĐ-TCKH ngày 07 tháng 7 năm 2023).

+ Hội đồng thẩm định cấp huyện có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 287/BC-HĐTĐ ngày 07 tháng 7 năm 2023).

- Các nội dung khác (nếu có): Sau khi được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh dự án làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng người dân; hoàn thành và quyết toán dự án trong niên độ 2023.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Phòng Tài chính – Kế hoạch.
4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Hội đồng thẩm định.

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy;
- HĐND huyện;
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- CT và các PCT.UBND huyện;
- Hội đồng thẩm định cấp huyện ;
- Lưu: VT, TH, TCKH.

CHỦ TỊCH

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công huyện Côn Đảo (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 147/TTr-TNMT ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được Phòng Tài nguyên và Môi trường trình và ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 819-TB/HU về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Côn Đảo.
4. Các tài liệu liên quan khác:

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Các văn bản liên quan khác:
 - Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 về việc điều chỉnh chủ trương dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K;
 - Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện (điều chỉnh lần 1);

- Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Côn Đảo việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

- Thông báo số 819-TB/HU ngày 15/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K;

- Báo cáo số 50/BCGSĐT ngày 20/6/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K;

- Căn cứ khả năng cân đối vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được UBND huyện trình điều chỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Côn Đảo.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định (các thành viên Hội đồng thẩm định): Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế.

3. Hình thức thẩm định: do tính chất cấp thiết để kịp thời trình hồ sơ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp ngay sau khi nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN VỀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo quá trình triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc gặp phải và nguyên nhân trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án trong chủ trương đầu tư đã được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

Về nguyên nhân chủ yếu dẫn đến điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo các bản án của Tòa án ban hành.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình thẩm định.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định và thống nhất nội dung thẩm định như sau:

Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án chủ yếu do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí khác (chi phí đo đạc chỉnh lý bản đồ địa

chính, cắm mốc ranh giới từng thửa đất, lập sơ đồ vị trí thửa đất) đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo, thuyết minh cụ thể tại Báo cáo số 50/BCGSĐT ngày 20/6//2023 về giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư. Bên cạnh đó, có một số chi phí điều chỉnh giảm so với chủ trương đầu tư đã được duyệt do đã thực hiện xong và xác định được giá trị khối lượng thực hiện.

Việc phát sinh điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi theo đúng nội dung các bản án của Tòa án. Do đó, Hội đồng thẩm định thống nhất với nội dung đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K với nội dung như sau:

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là **26.593 triệu đồng**, trong đó:

Chi phí xây dựng	4.118 triệu đồng
Chi phí quản lý dự án	142 triệu đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	336 triệu đồng
Chi phí khác	377 triệu đồng
Chi phí bồi thường GPMB	21.380 triệu đồng
Chi phí dự phòng	240 triệu đồng

IV. KẾT LUẬN

Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K về cơ bản đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh dự án làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng người dân; hoàn thành và quyết toán dự án trong niên độ 2023.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND huyện Côn Đảo;
- UBND huyện Côn Đảo;
- Phòng KT, CNVĐKĐĐ;
- Lưu: VT, XD CB.



Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo
Lê Văn Phong

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận được hồ sơ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 1967/UBND-TNMT ngày 05/6/2023 xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 819-TB/HU ngày 15/6/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh và trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Tờ trình số 147/TTr-TNMT ngày 20/6/2023 với tổng mức đầu tư khoảng 26.593 triệu đồng; Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. Các tài liệu liên quan khác:

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Các văn bản liên quan khác:
 - Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 về việc điều chỉnh chủ trương dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K;

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện (điều chỉnh lần 1);

- Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Côn Đảo việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

- Thông báo số 819-TB/HU ngày 15/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K;

- Căn cứ khả năng cân đối vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được UBND huyện trình điều chỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Côn Đảo. Phòng Tài chính - Kế hoạch là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tài chính, kế hoạch và đầu tư nên việc thực hiện thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công bố trí cho các dự án được Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện độc lập.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định:

3. Hình thức thẩm định:

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN

Dự án được Phòng Tài nguyên và Môi trường trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 147/TTr-TNMT ngày 20/6/2023 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Côn Đảo.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Côn Đảo.

5. Tên chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 26.593 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách cấp huyện: 26.593 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 100%.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện.

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:

- Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn: Hoạt động kinh tế.
- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):

- Phân kỳ đầu tư: Bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và trên nguyên tắc đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm C không quá 03 năm.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo.

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Không có.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự tuân thủ các thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ dự án: Phòng Tài nguyên và Môi trường là Chủ đầu tư dự án đã lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành về nội dung báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình tự thủ tục thẩm định nội bộ trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định.

2. Về nguồn vốn:

- Sự phù hợp của dự án đối với nguồn vốn đầu tư; sự phù hợp về mục đích, đối tượng đầu tư bằng nguồn vốn dự kiến sử dụng: Dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công.

- Dự án đã được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và được HĐND huyện phê duyệt.

- Ngành, lĩnh vực được bố trí vốn: Hoạt động kinh tế.

3. Về cân đối vốn:

Dự án được Chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư tổng mức đầu tư dự kiến 26.593 triệu đồng. Tổng mức đầu tư dự án do Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất cao hơn phạm vi mức vốn trung hạn được HĐND huyện thông qua bố trí cho dự án (tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022). Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát khả năng cân đối vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được UBND huyện trình HĐND huyện thì đảm bảo khả năng cân đối, bố trí vốn cho dự án theo tổng mức đầu tư dự kiến 26.593 triệu đồng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và trên nguyên tắc đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm C không quá 03 năm.

4. Mức vốn có thể bố trí cho dự án theo từng nguồn vốn và thời gian cụ thể

- Vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện bố trí 100%.

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể: Sử dụng vốn ngân sách cấp huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025; trong đó cân đối ưu tiên, tập trung bố trí vốn đảm bảo triển khai, hoàn thành dự án trong năm 2023.

5. Các nội dung khác

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin sử dụng trong báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của dự án; đặc biệt là các thông tin, dữ liệu đầu vào về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để tính toán điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

IV. KẾT LUẬN

Qua các ý kiến thẩm định được trình bày nêu trên, dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K đề xuất nguồn vốn và mức vốn đầu tư phù hợp khả năng cân đối ngân sách cấp huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công huyện Côn Đảo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND huyện Côn Đảo (b/c);
- UBND huyện Côn Đảo (b/c);
- Phòng TNMT;
- Lưu: VT, XDCB.

TRƯỞNG PHÒNG

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHOÁ XII, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh chủ trương dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện (điều chỉnh lần 1);

Căn cứ Thông báo số 819-TB/HU ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K; Báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K do Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng,

phân lô cắm mốc lô K.

2. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là **26.593 triệu đồng**, trong đó:

Chi phí xây dựng	4.118 triệu đồng
Chi phí quản lý dự án	142 triệu đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	336 triệu đồng
Chi phí khác	377 triệu đồng
Chi phí bồi thường GPMB	21.380 triệu đồng
Chi phí dự phòng	240 triệu đồng

4. Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu các ý kiến thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, các ý kiến thảo luận tại kỳ họp để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh dự án làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân; hoàn thành và quyết toán dự án trong niên độ 2023.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 thông qua ngày tháng 07 năm 2023 và có hiệu kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH, TCKH.

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Biên

