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Kính gửi: -  Ủy ban nhân dân huyện 

  

Theo đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 

về việc nắm tình hình thực hiện và tiến độ thi công dự án Trường Trung học cơ sở 

Côn Đảo; Thường trực HĐND huyện đã phân công Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện tổ chức khảo sát thực tế tại dự án Trường Trung học cơ sở Côn Đảo và dự 

án các đường trước mặt và bên hông Trường Trung học cơ sở Côn Đảo. Qua xem 

xét báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội ngày 16/01/2018 và Công 

văn số 20/QLDA.ĐTXD của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Thường 

trực HĐND huyện có ý kiến như sau: 

1. UBND huyện đã rất nỗ lực trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tập trung và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trường Trung 

học cơ sở Côn Đảo. Qua khảo sát thực tế, hiện nay công trình đã thực hiện xong 

phần xây thô các khối nhà, đang hoàn thiện khối phòng học, thư viện, khối bộ môn 

thí nghiệm và khối hiệu bộ, riêng khối nhà thi đấu đa năng, khối thực hành đã hoàn 

thành xong việc xây thô, tiếp tục thực hiện việc lắp đặt các trang thiết bị.  

Bên cạnh đó, việc thi công hạ tầng kỹ thuật, tường rào, trạm biến thế điện 

vẫn chưa được triển khai vì còn vướng việc đền bù, giải toả mặt bằng dự án xây 

dựng các đường trước mặt và bên hông chưa thực hiện được, hiện vẫn còn phải 

chừa đường đi tạm trong mặt bằng dự án Trường Trung học cơ sở Côn Đảo cho 

các hộ dân lân cận dự án. 

2. Để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, tường 

rào, trạm điện nhằm rút ngắn thời gian thi công sớm hoàn thành và bàn giao đưa 

công trình vào sử dụng, nhằm giảm áp lực về lớp học cho Trường THCS và THPT 

Võ Thị Sáu từ năm học 2018-2019, theo đúng cam kết của nhà thầu với Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh là tháng 7/2018.  

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan sớm triển khai thực hiện việc đền bù, giải toả 

mặt bằng dự án xây dựng các đường trước mặt và bên hông Trường Trung học cơ 

sở Côn Đảo để bàn giao đất sạch và chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện khẩn trương khởi công hoàn thành dự án này nhằm tạo điều kiện về giao 

thông và môi trường sư phạm khi đưa nhà trường vào hoạt động từ đầu năm học 

2018 – 2019. 



3. Đề nghị UBND huyện báo cáo kết quả và những thuận lợi, khó khăn, 

vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các yêu cầu trên đây cho 

Thường trực HĐND huyện tại phiên họp thứ 18 của Thường trực HĐND huyện 

vào ngày 26/02/2018./. 
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