

NGHỊ QUYẾT

**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế
06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHOÁ XI, KỶ HỌP LẦN THỨ MƯỜI HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019;

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, các báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm 2019 chậm về tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp do việc lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư chậm, chưa có khối lượng hoàn thành để thanh toán và giải ngân vốn; Kinh phí xử lý rác tại Bãi Nhất vẫn chờ UBND tỉnh chỉ đạo nên chưa giải ngân vốn (chiếm 24,33% kế hoạch vốn); nguồn vốn sự nghiệp môi trường chưa quyết liệt triển khai, đôn đốc; một số đơn vị tư vấn năng lực chưa đáp ứng, kéo dài thời gian thực hiện nên chưa có khối lượng để giải ngân vốn (chiếm 7,41% kế hoạch vốn). Một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, đang chờ các Sở, ngành liên quan thẩm định nên chưa triển khai thực hiện, (chiếm 7.02% kế hoạch vốn); Một số dự án đã hoàn thành, nghiệm thu nhưng chủ đầu tư lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để giải ngân chậm.

Điều 2. Về nhiệm vụ chỉ sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện lưu ý Ủy ban nhân dân huyện tập trung vào các giải pháp sau:

1. Tăng cường kiểm tra để kịp thời chỉ đạo các Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng đúng kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang thực hiện, thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và tình hình giải ngân kế hoạch vốn; khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán để thanh toán dứt điểm từng dự án, tránh tình trạng dồn lại vào cuối năm dẫn đến phải chuyển vốn sang năm sau. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn của các công trình theo yêu cầu cho Ủy ban nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Kiểm tra, rà soát nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm của Chủ đầu tư trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp lần thứ Mười hai thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TTr HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện
- UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban, Các vị đại biểu HĐND huyện
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Tùng