

BÁO CÁO

Thẩm tra dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch Khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (dự án nhóm C trọng điểm)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, sửa đổi bổ sung năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện về việc thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch Khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương, kèm theo Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14/08/2020 của UBND huyện như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

1. Thông tin dự án:

a. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch Khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương

b. Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư số 7 huyện Côn Đảo

c. Đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;

d. Hình thức thực hiện: Xây dựng mới.

e. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng cơ sở theo định hướng phát triển huyện Côn Đảo đến năm 2030. Việc đầu tư xây dựng dự án góp phần hoàn thiện quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn theo QĐ số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như việc kết nối hạ tầng khác với khu vực xung quanh.

f. Tính chất: Công trình giao thông

2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến: 290m (Điểm đầu tại nút giao đường Lưu Chí Hiếu; điểm cuối tại nút giao đường trục phi bắc khu trung tâm)

- Các hạng mục đầu tư gồm: Nền - mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, bó lề, đắp mái taluy, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật và hệ thống báo hiệu giao thông.

- Quy mô thiết kế:

+ Loại công trình : Đường phân khu vực;

- + Quy mô mặt cắt ngang: 16m (bề rộng lòng đường 8m; vỉa hè 02 bên 2x4m);
 - + Vận tốc thiết kế :40km/h;
 - + Loại tầng mặt : Cấp cao A1;
 - + Môđun đàn hồi tối thiểu: 120 Mpa;
 - + Tải trọng trục đơn: 100 KN.
 - Tính chất: Tính chất là công trình giao thông.
- Tổng diện tích chiếm đất của công trình khoảng 5.764m².

3. Mức vốn và nguồn vốn đầu tư dự án:

- Dự kiến tổng mức đầu tư là **13.737 triệu đồng** (bằng chữ: Mười ba tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu đồng). bao gồm:

- Chi phí Xây dựng: 9.897.000.000 đồng.
- Chi phí GPMB: 1.027.000.000 đồng.
- Chi phí QLDA: 345.000.000 đồng.
- Chi phí TVĐTXD: 786.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 185.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 1.498.000.000 đồng.
- 100% từ nguồn vốn phân cấp cho ngân sách huyện quyết định đầu tư
- Kế hoạch vốn được bố trí giải ngân theo tiến độ thực hiện của dự án
- Thời gian dự kiến thi công và hoàn thành trong 5 năm (2021 – 2025)

II. THẨM TRA VỀ CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019; ý tại Hội nghị thẩm tra; Ban Kinh tế-Xã hội kết luận như sau:

1. Về điều kiện quyết định chủ trương đầu tư:

a. Căn cứ Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019 về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; Điều 18 Luật đầu tư công năm 2019 về Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và Điều 27 Luật đầu tư công về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý;

Qua thẩm tra Ban xét thấy Dự án không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư; Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của huyện; phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Về hồ sơ, thủ tục trình quyết định chủ trương đầu tư: Căn cứ Điều 27, Điều 31 Luật Đầu tư công năm 2019, hồ sơ dự án do UBND huyện trình Kỳ họp, Kèm theo Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14/08/2020 của UBND huyện đã đầy đủ bao gồm:

- Các nội dung chi tiết khác thể hiện tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn chỉnh gửi kèm theo hồ sơ dự án;

- Báo cáo số 231/BC-HĐTĐ ngày 14/8/2020 của Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; - Báo cáo số 117/BCTĐ-TCKH ngày 7/8/2020 của Phòng TC-KH về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án;

II. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

1. Căn cứ Điều 17, Điều 18 và 27 Luật đầu tư công năm 2019; qua thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện trình Kỳ họp; Dự án này đã được HĐND huyện phê duyệt danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2019.

Đề nghị HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch Khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương.

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị:

a. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Đôn đốc đơn vị có liên quan hoàn thành các thủ tục hồ sơ dự án, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để dự án khởi công đúng tiến độ (nếu có)

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để dự án hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng, hiệu quả cao; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn dự án đạt kế hoạch;

b. Đối với Hội đồng nhân dân huyện:

- Đề nghị Thường trực HĐND huyện có ý kiến với UBND huyện: Tạo điều kiện để Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện được thuận lợi trong việc tiếp cận, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra, theo dõi nắm tình hình triển khai thực hiện dự án để tham mưu cho HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư ngay từ khâu thẩm định dự án; tạo điều kiện để Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp cận và tham gia quy trình công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiện theo dõi giám sát việc thực hiện Nghị quyết phê duyệt dự án;

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình Kỳ họp HĐND huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND, BTTT.MTTQ huyện;
- Các vị ĐB. HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan
- Đăng CTTĐT của HĐND huyện;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trinh