

TỜ TRÌNH

Đề nghị điều chỉnh tên gọi của dự án và thời gian thực hiện các dự án

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo.

Ngày 27/11/2020, Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai mươi (kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp đã thảo luận về 02 nội dung: Thời gian thực hiện dự án theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trình tại kỳ họp là: 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) và Kỳ họp cũng đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh lại tên gọi Dự án Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết cho đúng với tính chất, mục tiêu của dự án. Qua các ý kiến thảo luận tại Kỳ họp và thống nhất: Thời gian thực hiện dự án nhóm C là 03 năm kể từ khi bố trí vốn khởi công mới (giai đoạn 2021 - 2022) và điều chỉnh tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết.

UBND huyện Côn Đảo kính trình Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo quyết định điều chỉnh tên gọi dự án và thời gian thực hiện các dự án như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi dự án: “Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết” thành “Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết”.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án: Không quá 3 năm kể từ năm bố trí vốn khởi công mới (giai đoạn 2021 - 2023).

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết (tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện).

- Dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch Khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (tại Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện).

- Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch (tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện).

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ (tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện).

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, quyết định điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thẩm định cấp huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- BQLDA ĐTXD huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH. *hư*

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong