

Số: 18 /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 18 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 09/10/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện sự phân công của Thường HĐND huyện tại Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 09/10/2021 về kết quả Phiên họp thứ Năm; theo đó, Thường trực HĐND huyện giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phối hợp cơ quan chức năng nắm thông tin việc tổ chức triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết, dự án Cải tạo vỉa hè và nâng cấp mương thoát nước đường Phan Chu Trinh và báo cáo, tham mưu đề xuất Thường trực HĐND huyện;

Sau khi đi khảo sát thực tế và trực tiếp trao đổi, làm việc với cơ quan chức năng, Ban điều hành và những hộ dân khu dân cư số 2 có ý kiến liên quan; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả nắm thông tin việc triển khai thực hiện 02 dự án nêu trên, như sau:

I. KẾT QUẢ NẮM THÔNG TIN VỀ HAI DỰ ÁN

1. Về dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

Tại Hội nghị của Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc với cử tri khu dân cư số 2 trước kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2021 (vào ngày 05/7/2021), có 05 cử tri (gồm cử tri: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Vương Đình Việt, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Sản) cùng kiến nghị Nhà nước nghiên cứu điều chỉnh tìm tuyến và mốc ranh của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết cho phù hợp với hiện trạng đường hiện hữu, tránh việc một bên bị thu hồi nhiều, một bên để lại đất trống của đường hiện hữu còn lại.

*** Kết quả nắm thông tin của Ban:**

Ghi nhận ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã phối hợp khu dân cư số 2 rà soát thực địa, sau khi kiểm tra tìm tuyến và mốc ranh dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết và đối chiếu với thực trạng sử dụng đất của tuyến đường Dương Thanh Khiết hiện hữu và bản đồ địa chính thu hồi đất thì nhận thấy có sự bất cập, cụ thể:

- Đoạn đường từ cọc C4 (Km0+120) đến Km 0+194 (điểm cuối giáp với dự án Đường Phan Chu trinh nối dài theo quy hoạch) lệch nghiêng nhiều về phía bên trái của đường Dương Thanh Khiết hiện hữu từ 0,5 – 3,5m.

- Những hộ dân bị thu hồi đất phía bên trái đường vào trong nhà quá sâu, trong khi phía bên phải đường lại còn một khoảng trống tương ứng từ 0,5 – 3,5m của đường hiện hữu để trống không thu hồi (khoảng 150,1m²).

Nhận thấy Phương án điều chỉnh tim tuyến và mốc ranh dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi đất đền bù, giải phóng mặt bằng đồng thời giải quyết được phần đất trống của nhà nước là 150,1m² hiện nay đang là đất giao thông. Phương án điều chỉnh này không làm tăng giá trị đầu tư của dự án, không làm ảnh hưởng hồ sơ thiết kế của các dự án liên quan như dự án đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch và đảm bảo an toàn về giao thông.

Do đó, ngày 17/6/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã có Công văn số 309/QLDA-KT gửi UBND huyện Côn Đảo xin chủ trương điều chỉnh một phần tim tuyến và mốc ranh của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết theo ý kiến của nhân dân. Ngày 28/7/2021, UBND huyện Côn Đảo đã có Văn bản số 2556/UBND-TNMT về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh tim tuyến và mốc ranh để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết.

Trên cơ sở Phiếu tổng hợp ý kiến chấp thuận về điều chỉnh quy hoạch của người dân bị ảnh hưởng tại khu dân cư số 2, ngày 28/10/2021 UBND huyện có Tờ trình số 157/TTr-UBND trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết.

Về giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND huyện đang trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt giá đất đền bù dự án.

Hiện nay, dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết đã hoàn tất công tác kiểm kê, các hộ dân cũng đã đồng ý bàn giao mặt bằng thi công song song với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã triển khai thi công xây dựng hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

2. Về dự án Cải tạo vỉa hè và nâng cấp mương thoát nước đường Phan Chu Trinh (do Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

Cử tri khu dân cư số 2 phản ánh đơn vị thi công dự án Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh đào bới mặt bằng làm hư hại những cây hoa trồng ven đường của người dân (đây là chủ trương của huyện, vận động nhân dân trồng).

*** Kết quả nắm thông tin của Ban:**

Ngày 09/9/2021, Phòng Kinh tế có Thông báo số 08/TB-PKT gửi Trưởng khu dân cư số 2 và các hộ dân khu dân cư số 2 sinh sống dọc theo đường Phan Chu Trinh biết và tạo điều kiện hỗ trợ cho Nhà thầu thi công được thực hiện theo hồ sơ thiết kế được UBND huyện phê duyệt theo quy định.

UBND huyện đã chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị thi công hạn chế tối đa việc đào xới vào khu vực trồng hoa của khu dân cư; tuy nhiên, những khu vực nằm trong phần dự án đã thực hiện mà bị hư hỏng thì sau khi dự án hoàn thành, đơn vị Chủ đầu tư sẽ trả lại nguyên hiện trạng ban đầu hoặc hỗ trợ bằng kinh phí cho người dân. UBND

huyện đề nghị những hộ dân khu dân cư số 2 có liên quan chia sẻ về sự bất tiện do phải thực hiện những dự án nhằm xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng của huyện.

Nhìn chung, những ý kiến đề xuất của cử tri khu dân cư số 02 (liên quan đến hai dự án) đã được UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời, nhận được sự đồng thuận của cử tri khu dân cư số 2. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện;
- Phòng KT, BQLDA ĐTXD huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT của HĐND huyện
- Lưu; Ban KTXH

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**




Nguyễn Thị Trinh