

UBND HUYỆN CÔN ĐẢO
PHÒNG TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày tháng năm 2023

Số: /TNMT

V/v báo cáo nguyên nhân đề nghị giảm vốn công trình: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc và tái định cư lô K

Kính gửi:

- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Thực hiện ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nêu tại Báo cáo số 42/BC-BKTXH ngày 09/11/2023 về việc yêu cầu chủ đầu tư dự án báo cáo giải trình bổ sung làm rõ nguyên nhân đề nghị giảm vốn Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc và tái định cư lô K; Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

Ngày 02/11/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1219/TNMT gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc rà soát kế hoạch vốn năm 2023 theo Thông báo kết luận số 431/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND huyện. Theo đó qua rà soát, Phòng TNMT đề nghị giảm vốn Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc và tái định cư lô K. Với kinh phí đề nghị điều chỉnh giảm: 5.000 triệu.

*** Nguyên nhân đề nghị điều chỉnh giảm:**

Ngày 22/12/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bản án số 513/2021/HC-PT về việc kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; theo đó tuyên: “*Buộc UBND huyện Côn Đảo giải quyết bồi thường và tái định cư diện tích đất thu hồi 1.024,2 m² của Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam đang sử dụng theo quy định pháp luật.*

Buộc UBND huyện Côn Đảo giải quyết bồi thường phần cải tạo, nâng cấp, xây mới, di chuyển tài sản và cây trồng trên diện tích đất thu hồi 1.024,2 m² của Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam đang sử dụng theo quy định pháp luật”.

Căn cứ Bản án phúc thẩm, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND huyện Côn Đảo xem xét, trình HĐND huyện Côn Đảo điều chỉnh bổ sung vốn để thực hiện bồi thường theo bản án đã tuyên. Đến ngày 31/8/2023, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 4.929.653.798 đồng.

Tuy nhiên, ngày 18/9/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 65/2023/KN-HC kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án số 513/2021/HC-PT ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định: “*Tạm đình chỉ thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 513/2021/HC-PT ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm*”.

Do hiện nay đang chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, do đó, việc chi trả bồi thường cho Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 4.929.653.798 đồng là chưa thể thực hiện. Vì vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư của dự án trong năm 2023 không đảm bảo theo kế hoạch.

Trên cơ sở tình hình thực tế phải chờ kết quả giải quyết cuối cùng của Tòa án nhân dân tối cao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K hiện nay phần lớn là phụ thuộc kết quả giải quyết cuối cùng của Tòa án. Do đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh giảm vốn dự án công trình nêu trên để Phòng Tài chính - Kế hoạch có cơ sở tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí cho các dự án khác của huyện và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn trong năm 2023.

Trên đây báo cáo giải trình nguyên nhân đề nghị điều chỉnh giảm vốn dự án công trình: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc và tái định cư lô K. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện xem xét.

(Kèm theo là:

- Bản án phúc thẩm số 513/2021/HC-PT ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện Côn Đảo phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam.
- Quyết định số 65/2023/KN-HC ngày 18/9/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về kháng nghị giám đốc thẩm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu: VT, TNMT.

TRƯỞNG PHÒNG