

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối  
đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Côn Đảo về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

UBND huyện Côn Đảo kính trình Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo quyết định chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh với các nội dung chính như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo.

3. Mục tiêu, sự cần thiết đầu tư và đối tượng thụ hưởng của dự án:

- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng cơ sở theo định hướng phát triển huyện Côn Đảo đến năm 2030.

- Việc đầu tư xây dựng dự án góp phần hoàn thiện quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn theo QĐ số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như việc kết nối hạ tầng khác với khu vực xung quanh.

4. Địa điểm dự án: Khu dân cư số 02, huyện Côn Đảo.

5. Quy mô đầu tư

- Các hạng mục đầu tư gồm: Nền - mặt đường, taluy, vỉa hè, bó vỉa, hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cống hộp, công trình phòng hộ và hệ thống báo hiệu giao thông.

- Quy mô thiết kế:

+ Loại công trình : Công trình giao thông;

+ Quy mô mặt cắt ngang: 16m (bề rộng mặt đường 8m; vỉa hè 02 bên 2x4m);

+ Vận tốc thiết kế : 40km/h;

+ Loại tầng mặt : Cấp cao A1;

- + Môđun đàn hồi tối thiểu : 120 Mpa;
- + Tải trọng trục đơn : 100 KN;
- Tính chất: Tính chất là công trình giao thông.
- Về quy hoạch: Phù hợp với các quy hoạch được duyệt; diện tích chiếm đất của công trình khoảng 4.412,27 m<sup>2</sup>.

6. Tổng mức đầu tư: **32.904.000.000 đồng** (Ba mươi hai tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu đồng). Cụ thể:

- Chi phí Xây dựng: 10.741.000.000 đồng.
- Chi phí GPMB: 15.105.000.000 đồng.
- Chi phí QLDA: 388.000.000 đồng.
- Chi phí TVĐTXD: 1.493.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 510.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 4.667.000.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách cấp huyện: 32.904 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 100%.
- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể: Bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và giai đoạn tiếp theo đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

7. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến khởi công xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2023.

8. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án:

- Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Đơn vị thi công: Xác định sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

10. Các thông tin khác (nếu có):

- Các nội dung chi tiết khác thể hiện tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã hoàn chỉnh và được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình theo Tờ trình số 76/TTr-QLDA ngày 09/7/2021.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin sử dụng trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của dự án; đặc biệt là các thông tin liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải pháp thiết kế phù hợp điều kiện thực tế nơi triển khai dự án, cơ sở xác định phương án tận dụng vật liệu dôi dư từ các dự án khác trên địa bàn huyện để đắp nền đường độ chặt K=0,95.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

- Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: UBND huyện Côn Đảo giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sau khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã trình hồ sơ đến Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định theo quy định.

- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án giai đoạn trước (nếu chuyển từ giai đoạn trước sang): Không có.

- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình/dự án.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án (Báo cáo số 98/BCTĐ-TCKH ngày 15 tháng 7 năm 2021).

+ Hội đồng thẩm định cấp huyện có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 243/BC-HĐTĐ ngày 18 tháng 7 năm 2021).

- Các nội dung khác (nếu có).

### III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Phòng Tài chính – Kế hoạch.
4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Hội đồng thẩm định.

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng thẩm định cấp huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- BQL dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu: VT, TH.

**CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong

Số: 243 /BC-HĐTĐ

Côn Đảo, ngày 18 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO

### **Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công huyện Côn Đảo (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) nhận được hồ sơ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp huyện đã tổ chức họp vào ngày 22/6/2021 và ngày 06/7/2021 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm cơ sở phối hợp đơn vị tư vấn điều chỉnh nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đơn vị tư vấn đã hoàn thiện nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình kèm theo Tờ trình số 76/TTr-QLDA ngày 09/7/2021.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn chỉnh, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh như sau:

#### **Phần thứ nhất**

#### **TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

##### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Côn Đảo.
4. Các tài liệu liên quan khác:

##### **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Các văn bản liên quan khác:
  - Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh;

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện Côn Đảo phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo;

- Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Côn Đảo việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Côn Đảo.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định (các thành viên Hội đồng thẩm định): Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

3. Hình thức thẩm định: lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức họp sau khi lấy ý kiến bằng văn bản.

#### **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐỐI VỚI DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Côn Đảo.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Côn Đảo.

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư số 02, huyện Côn Đảo; tổng chiều dài tuyến khoảng 226,36 m.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 32.901 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách cấp huyện: 32.901 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 100%.

- Vốn bố trí giải ngân theo tiến độ thực hiện, dự kiến khởi công xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2023.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện.

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:

- Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn: Hoạt động kinh tế.

- Loại công trình: Công trình giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến khởi công xây dựng trong giai đoạn 2021 – 2023.

- Phân kỳ đầu tư: Bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có):

## **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP**

1. Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Công văn số 152/VQG-HKL ngày 04/5/2021):

- Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh có vị trí, diện tích, ranh giới nằm ngoài ranh giới, diện tích Vườn quốc gia Côn Đảo.

- Phạm vi triển khai dự án không tác động đến diện tích đất rừng được công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2019 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Các cơ quan khác (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế) không có văn bản góp ý.

3. Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định vào ngày 22/6/2021 và ngày 06/7/2021, các cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định. Ngoài ra, cần lưu ý bổ sung, thuyết minh rõ một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, tính toán phương án tận dụng vật liệu dôi dư từ các dự án trên địa bàn huyện để nền đường độ chặt  $K=0,95$  nhằm giảm chi phí đầu tư, giảm áp lực về vị trí đổ vật liệu dôi dư khi triển khai các dự án. Trong đó lưu ý phải có kết quả thí nghiệm chứng minh các vật liệu dôi dư đáp ứng yêu cầu đắp nền đường độ chặt  $K=0,95$ .

- Rà soát quy mô lộ giới của tuyến đường.

- Nghiên cứu đề xuất về giải pháp thiết kế hào kỹ thuật.

- Bổ sung hạng mục hệ thống chiếu sáng.

- Hạng mục cây xanh chỉ bố trí hố trồng cây; sau khi UBND huyện có ý kiến thống nhất về loại cây xanh đô thị trên toàn huyện mới tiến hành trồng cây.

- Lưu ý giải pháp thiết kế taluy, thoát nước, thu nước, chống xói lở để đảm bảo chất lượng công trình.

- Khảo sát, tính toán chi tiết hơn dự toán giá trị bồi thường, trong đó lưu ý làm rõ phạm vi diện tích cần thu hồi đất, diện tích đất do nhà nước quản lý, diện tích đất người dân đang sử dụng, tham khảo giá đất tính tiền đền bù hiện nay của các dự án đang triển khai.

## **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH**

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp đơn vị tư vấn lập, điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định, thống nhất nội dung thẩm định như sau:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư dự án:

- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng cơ sở theo định hướng phát triển huyện Côn Đảo đến năm 2030.

- Việc đầu tư xây dựng dự án góp phần hoàn thiện quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn theo QĐ số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như việc kết nối hạ tầng khác với khu vực xung quanh.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

- Trình tự, thủ tục lập, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư công.

- Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:

Dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:

Phù hợp theo tiêu chí phân loại dự án nhóm C quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công.

5. Những thông số cơ bản của dự án, bao gồm quy mô, hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng, thời gian, tiến độ thực hiện, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường.

5.1. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến: 226,26m.

- Các hạng mục đầu tư gồm: Nền - mặt đường, taluy, vỉa hè, bó vỉa, hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cống hộp, công trình phòng hộ và hệ thống báo hiệu giao thông.

- Quy mô thiết kế:

+ Loại công trình : Công trình giao thông;

+ Quy mô mặt cắt ngang: 16m (bề rộng mặt đường 8m; vỉa hè 02 bên 2x4m);

+ Vận tốc thiết kế : 40km/h;

+ Loại tầng mặt : Cấp cao A1;

+ Môđun đàn hồi tối thiểu : 120 Mpa;

+ Tải trọng trục đơn : 100 KN;

- Tính chất: Tính chất là công trình giao thông.

- Về quy hoạch: Phù hợp với các quy hoạch được duyệt; diện tích chiếm đất của công trình khoảng 4.412,27 m<sup>2</sup>.

5.2. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Công tác bồi thường, thu hồi đất do UBND huyện tổ chức thực hiện căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5.3. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án

Tổng mức đầu tư: **32.904.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu đồng). Cụ thể:

- Chi phí Xây dựng: 10.741.000.000 đồng.
- Chi phí GPMB: 15.105.000.000 đồng.
- Chi phí QLDA: 388.000.000 đồng.
- Chi phí TVĐTXD: 1.493.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 510.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 4.667.000.000 đồng.

5.4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

5.5. Phạm vi, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng:

- Địa điểm: Khu dân cư số 02, huyện Côn Đảo.
- Diện tích chiếm đất của công trình khoảng: 4.412,27 m<sup>2</sup>.

5.6. Giải pháp bảo vệ môi trường:

5.6.1. Tác động môi trường tiềm tàng trong quá trình thi công xây dựng:

Các yếu tố tác động đến môi trường tiềm tàng trong việc xây dựng công trình chủ yếu là khói bụi, tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành máy thi công; sự sỏi mòn, sạt lở có thể xuất hiện do điều kiện triển khai thi công tuyến đường có những đoạn giáp núi; vệ sinh công cụ lao động, nước và rác thải sinh hoạt tại lán trại và không có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.

**Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:**

- Sử dụng các biện pháp vận tải thích hợp.
- Địa điểm thi công dự án cần thực hiện các biện pháp rào chắn, tưới nước trên công trình.
- Đối với công nhân làm việc phải dùng khẩu trang hoặc kính phòng hộ bảo vệ mắt và các dụng cụ bảo hộ lao động khác theo quy định.
- Triển khai việc xây dựng kè ta luy phù hợp.
- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5948-1995.
- Vật tư dôi dư trong quá trình san hạ mặt bằng (nếu có) phải được vận chuyển đến bãi tập kết theo quy định.
- Rác sinh hoạt tại lán trại phải đổ vào nơi quy định; nước thải sinh hoạt tại lán trại phải được thu gom vào bể tự hoại theo quy định.

5.5.2. Các tác động môi trường tiềm tàng trong giai đoạn khai thác:

Việc hình thành tuyến đường có thể phát sinh khói bụi, tiếng ồn của các phương tiện tham gia giao thông.

**Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:**

Xác định tính chất là đường kết nối giao thông tới khu dân cư nên khi đưa vào vận hành sẽ có giải pháp hạn chế các loại phương tiện phù hợp được đi vào tuyến đường.

5.5.3. Phòng chống cháy nổ:

- Bố trí thiết bị cấp nước, chứa nước phục vụ thi công kết hợp với nước dự trữ để phòng chống chữa cháy khi cần thiết.



- Trang bị dụng cụ chuyên môn PCCC phụ trách trên công trường tại những nơi cần thiết

- Cử cán bộ chuyên trách về PCCC phụ trách trên công trường, nhắc nhở và kiểm tra công tác PCCC.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Việc đầu tư dự án có tác dụng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vừa giải quyết vấn đề kết nối giao thông vừa góp phần tạo cảnh quan chung cho khu vực.

7. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến khởi công xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Phân kỳ đầu tư: Bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và giai đoạn tiếp theo đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

8. Các nội dung khác

- Các nội dung chi tiết khác thể hiện tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã hoàn chỉnh và được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình theo Tờ trình số 76/TTr-QLDA ngày 09/7/2021.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin sử dụng trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của dự án; đặc biệt là các thông tin liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải pháp thiết kế phù hợp điều kiện thực tế nơi triển khai dự án, cơ sở xác định phương án tận dụng vật liệu dôi dư từ các dự án khác trên địa bàn huyện để đắp nền đường độ chặt  $K=0,95$ .

#### IV. KẾT LUẬN

Dự án Tuyến đường theo hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo UBND huyện trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND huyện Côn Đảo;
- UBND huyện Côn Đảo;
- Các Phòng: TNMT, KT, TCKH;
- BQLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**

**CHỦ TỊCH**



Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo

Lê Văn Phong