

Số: /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2019; Luật đầu tư công năm 2019 và luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023;

Để giúp cho Hội đồng nhân dân huyện có thêm thông tin thảo luận, quyết nghị thông qua chủ trương đầu tư dự án Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp, hồ sơ dự án kèm theo, tình hình thực tế của huyện và ý kiến của các thành viên tại Hội nghị thẩm tra; Ban Kinh tế - Xã hội huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ THÔNG TIN SƠ BỘ CỦA DỰ ÁN:

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ; dự án nhóm C**
- Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo**
- Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp**
- Cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV**

II. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

- Căn cứ Khoản 7, Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019 quy định “*Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý*”. Việc Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của huyện là đúng thẩm quyền.

- Danh mục của dự án này đã được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 (tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2022) là đúng theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019.

- Qua theo dõi, Ban Kinh tế - Xã hội xét thấy dự án này không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện hoặc đã có quyết định đầu tư; Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của huyện;

- Tài liệu hồ sơ kèm theo dự án đánh giá về sự phù hợp với Quy hoạch bao gồm: phù hợp với hiện trạng tuyến đường hiện hữu; phù hợp với quy định cải tạo, nâng cấp. UBND huyện và cơ quan trình hồ sơ dự án, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước HĐND và pháp luật về tính chính xác của các thông tin về quy hoạch liên quan đến dự án.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG: Đối chiếu với khoản 2, Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019, hồ sơ dự án do UBND huyện trình Kỳ họp đã đầy đủ nội dung, thông tin theo quy định và có những hồ sơ kèm theo như:

- Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ (*kèm theo dự thảo Nghị quyết*);

- Báo cáo số 283/BC-HĐTĐ ngày 07/7/2023 của Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Báo cáo số 98/BCTĐ-TCKH ngày 07/7/2023 của Phòng TC-KH về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án.

- Các nội dung chi tiết khác thể hiện tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sau khi đã được Hội đồng thẩm định của huyện góp ý thẩm định và đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư) tiếp thu, hoàn thiện gửi kèm theo hồ sơ dự án; Trong hồ sơ dự án có phân tích, đánh giá sự tác động đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng và cũng đã đề ra các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, qua thẩm tra về thủ tục hồ sơ Ban Kinh tế - Xã hội xét thấy về thủ tục trình phê duyệt chủ trương dự án là đảm bảo đầy đủ theo quy định.

IV. VỀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ: Căn cứ khoản 2 điều 27 Luật đầu tư công năm 2019 quy định “2. Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm **mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện**”: Trên cơ sở thẩm tra tài liệu hồ sơ do Ủy ban nhân dân huyện cung cấp, Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra về những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu, sự cần thiết đầu tư: Hiện trạng mặt đường Nguyễn Huệ (*đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Văn Cừ*) được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng đã trên 12 năm; cùng với quá trình thi công dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1) theo thiết kế được duyệt nên mặt đường Nguyễn Huệ đã hư hỏng, xuống cấp, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Do đó việc đầu tư dự án là cần thiết nhằm khắc phục hiện trạng nêu trên.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. Góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan chung, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phạm vi, quy mô đầu tư: Đầu tư các hạng mục chính bao gồm:

- Giữ nguyên kết cấu nền, áo đường hiện hữu; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0.5kg/m² và thảm bù lớp bê tông nhựa C12.5 dày 3cm.
- Cải tạo, nâng cao độ hố ga bằng cao độ mặt đường sau khi thảm bù lớp bê tông nhựa dày 3cm để đảm bảo an toàn giao thông, tạo êm thuận cho xe lưu thông.
- Mặt đường sau khi cải tạo, nâng cấp hoàn thiện đạt sự đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông và thẩm mỹ chung.

3. Tổng mức đầu tư của dự án: 2.849 triệu đồng (Hai tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu đồng). Cụ thể:

+ Chi phí xây dựng	: 2.210 triệu đồng;
+ Chi phí QLDA	: 82 triệu đồng;
+ Chi phí tư vấn đầu tư	: 253 triệu đồng;
+ Chi phí khác	: 45 triệu đồng;
+ Chi phí dự phòng	: 259 triệu đồng.

4. Cơ cấu nguồn vốn, dự kiến kế hoạch vốn bố trí:

- Vốn ngân sách cấp huyện, chiếm tỷ lệ 100%.
- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể: Bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và trên nguyên tắc đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm C không quá 03 năm

5. Địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án:

- Địa điểm: Dự án triển khai trên phạm vi tuyến đường Nguyễn Huệ hiện hữu (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Văn Cừ). Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,1km. Diện tích mặt đường trong phạm vi triển khai dự án khoảng 0,73ha.

- Thời gian, tiến độ thực hiện: dự kiến khởi công xây dựng, hoàn thành trong năm 2023 -2024.

V. THẨM TRA VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

- 1. Về tên gọi dự án:** Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất như dự thảo
- 2. Về thể thức trình bày:** thống nhất như dự thảo
- 3. Về nội dung:** thống nhất như dự thảo, các ý kiến góp ý đã được Ban phối hợp hoàn thiện trình kỳ họp.

VI. Ý KIẾN THẨM TRA VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Ý kiến thẩm tra: Qua thẩm tra chủ trương dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ, các thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất.

2. Kiến nghị, đề xuất:

a. Đối với Hội đồng nhân dân huyện: Qua thẩm tra hồ sơ dự án Cải tạo nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất về mặt chủ trương, sự cần thiết đầu tư dự án. Đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án.

b. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Sau khi được HĐND huyện thống nhất thông qua chủ trương đầu tư, quá trình triển khai thực hiện dự án UBND huyện tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng, hiệu quả cao; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn dự án đạt kế hoạch; sớm phát huy hiệu quả vốn đầu tư trong thực tế. Đồng thời đối với phần kết cấu nền đường, chỉ đạo chủ đầu tư rà soát khắc phục tình trạng sụt lún ở một số điểm (nhất là các điểm có đầu tư hồ thu gom nước)

- Do dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ là tuyến đường chính, do đó UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị thi công cần có những giải pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này khi triển khai thực hiện.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình Kỳ họp xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND, BTr.MTTQ huyện;
- Các vị ĐB. HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Đảng CTTĐT của HĐND huyện;
- Lưu. HS thẩm tra;

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**